

INFOS

Lettre mensuelle
d'information du
Port de plaisance de
La Rochelle

TRAVAUX

« Se réunir est un début, se comprendre est un progrès, travailler ensemble est nécessaire pour réussir »



Actualités Perspectives

dans ce numéro :

Lazaret

Cale Capitainerie

Aire de carénage

Digue Nord / Bout-Blanc



PORT DE PLAISANCE
DE LA ROCHELLE

LAZARET

Nouvelle digue : travaux suspendus

Sur la partie extérieure de la nouvelle digue, la couche d'enrochement s'est affaissée sur une longueur de 100 mètres. Le chantier est suspendu. La commercialisation des nouvelles places ne pourra donc pas avoir lieu pour l'été comme espéré.

Bien sûr dès maintenant, l'entreprise intervenant est dans l'obligation de prendre toutes les mesures afin de mettre en sécurité les bassins existants.

Il est à souligner que cet événement n'a aucune conséquence sur les conditions de navigation avant et dans le chenal d'accès ; les zones de chantier demeurent, quant à elles, interdites à la navigation.

Les conditions d'accès par voie de terre aux pontons ne sont pas modifiées.

Si ce retard rend improbable la mise à disposition d'un parking provisoire cet été, un bungalow sanitaire sera installé courant avril en bord à quai entre les pontons 5 et 6, anticipant ainsi la construction des futurs sanitaires derrière le Forum des pertuis.



La cale de la Capitainerie va être agrandie

Cale Capitainerie

Cette évolution répond à la demande liée au fort développement du secteur du bateau transportable et le faible nombre de points de mise à l'eau sur les côtes environnantes. Ces travaux seront réalisés avant la pleine saison estivale afin de disposer d'une installation optimale pour l'accueil de la première édition rochelaise de la Semaine Olympique Française (SOF). La cale de la capitainerie sera fermée et son trafic reporté sur la cale du Bout-Blanc.

Bout-Blanc



Un problème d'approvisionnement, entraîne une modification du planning des chantiers. **Un retard d'un mois ½ sur les échéances prévues nous est annoncé** : la digue ne sera accessible qu'à compter de fin mai / début juin.

CIRCULATION ET STATIONNEMENT AU BOUT-BLANC

Le chevauchement subi des différents chantiers va entraîner des difficultés temporaires.

Afin d'y pallier et d'accéder sereinement aux bateaux, nous mettons en place des solutions alternatives (flyer disponible à la Capitainerie et sur www.portlarochelle.com) à compter du 13 avril :

- **Du personnel supplémentaire** pour la régulation du stationnement et de la circulation à proximité de la cale et des aires de carénage.
- **Nous mettons à votre disposition**
 - Le parking « Marina » près de la place du petit Hunier
 - Le parking provisoire « Tamaris » (voir plan à gauche)
 - Des navettes maritimes sur appel téléphonique à la Capitainerie (05 46 44 41 20) ou par VHF (canal 9)
 - Pour les plaisanciers : une navette avec chauffeur en véhicule électrique (05 46 44 41 20)



conditions d'accès au terrain des Tamaris

Aire de carénage

les cuves de stockage sont en place ; nous abordons la phase finale de ce chantier dont la **livraison est confirmée courant avril.**

Digue Nord

L'épi rocheux est terminé !

